

Issue detail

INTERFERENCIAS DISEÑO NIVEL 3



Created on	Oct 20, 2025, 5:50 PM CST
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Total items	12
Sorted by	ID (Descending)

Contents

#81: NIVEL 3 CRUCE I. SANITARIA CON PLAFÓN 3

#80: NIVEL 3 y 2 objetos adicionales..... 4

#79: NIVEL 3 Instalación detección interfiere con Plafón..... 5

#78: NIVEL 3 y 8 objetos adicionales..... 6

#77: NIVEL 3 CONDUIT CRUZA PLAFÓN 7

#75: Tubería sanitaria cruza ducto de HVAC..... 8

#74: Tubería cruza ducto de HVAC 9

#73: Conduit cruza ducto de HVAC 10

#72: Instalaciones Hidrosanitarias cruzan ducto de HVAC 11

#71: Charola cruza ducto de HVAC..... 13

#69: Instalaciones hidrosanitarias cruzan ducto de HVAC..... 15


#62: Instalación Eléctrica cruza con I. HVAC 16

Issue detail

#81: NIVEL 3 CRUCE I. SANITARIA CON PLAFÓN



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	19 interferencias entre NIVEL 3 en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 13, 2025
Placement	Designo_ARQ.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#80: NIVEL 3 y 2 objetos adicionales.



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields

Description	2 interferencias entre NIVEL 3 en Diseño_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Diseño_MEP.rvt - Vista General I. PCI
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Diseño_ARQ.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#79: NIVEL 3 Instalación detección interfiere con Plafón

NODUM

Standard fields


Status	 Open
Type	 Coordination > Clash
Description	41 interferencias entre NIVEL 3 en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. PCI
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_ARQ.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#78: NIVEL 3 y 8 objetos adicionales.



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	8 interferencias entre NIVEL 3 en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. HVAC
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#77: NIVEL 3 CONDUIT CRUZA PLAFÓN



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	4 interferencias entre NIVEL 3 en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alumbrado, Designo_MEP.rvt - Vista General I. HVAC
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_ARQ.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#75: Tubería sanitaria cruza ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	1 interferencia entre Rectangular Duct [16933095] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#74: Tubería cruza ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	1 interferencia entre Rectangular Duct [16933011] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 27, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#73: Conduit cruza ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	1 interferencia entre Rectangular Duct [16432427] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alumbrado
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#72: Instalaciones Hidrosanitarias cruzan ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields

Description	4 interferencias en total: 1 interferencia entre Compuerta de Control De Volumen [15591188] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria 2 interferencias entre Rectangular Duct [15585389] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alumbrado, Designo_MEP.rvt - Vista General I. Hidraulica 1 interferencia entre Rectangular Duct [15586298] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	—
Due date	—
Start date	—


Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	—

Issue detail

#71: Charola cruza ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields

Description	10 interferencias en total: 2 interferencias entre Codo Rectangular - Radius [16430010] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alimentadores 2 interferencias entre Codo Rectangular - Radius [16430070] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alimentadores 1 interferencia entre Codo Rectangular - Radius [16431096] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alimentadores 2 interferencias entre Rectangular Duct [15572721] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alimentadores 1 interferencia entre Transicion Rectangular - Angle [16430011] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alimentadores 1 interferencia entre Transicion Rectangular - Angle [16430071] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_ME...
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—


Location details	Nivel 3
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#69: Instalaciones hidrosanitarias cruzan ducto de HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields


Description	5 interferencias en total: 4 interferencias entre Rectangular Duct [15572721] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria, Designo_MEP.rvt - Vista General I. Hidraulica 1 interferencia entre Rectangular Duct [15586084] en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 20, 2025
Location	—
Location details	—
Due date	Oct 27, 2025
Start date	Oct 20, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination

Issue detail

#62: Instalación Eléctrica cruza con I. HVAC



Status	Open
Type	CL Coordination > Clash



Standard fields

Description	126 interferencias entre NIVEL 3 en Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria y Designo_MEP.rvt - Vista General I. Electrica_Alumbrado, Designo_MEP.rvt - Vista General I. PCI, Designo_MEP.rvt - Vista General I. Sanitaria, Designo_MEP.rvt - Vista General I. Hidraulica
Assigned to	—
Created by	isidro Rueda (NODUM)
Created on	Oct 9, 2025
Location	—
Location details	—
Due date	Oct 16, 2025 (5 days late)
Start date	Oct 9, 2025
Placement	Designo_MEP.rvt
Root cause	Coordination > Design Coordination